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UMOWA NR........ / PN-ZDP / przebudowa 1099 D / 2016

zawarta W dniu ......ccceeeeiieeennne 2016 r. w Wotowie pomiedzy:

Zarzadem Drég Powiatowych w Wotowie z siedzibg: 56-100 Wotéw, ul. Kosciuszki 27, NIP
9880143712, REGON 931977843, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

1)

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, na zasadach okre$lonych ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164) wyboru Wykonawcy w
trybie przetargu nieograniczonego, o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

—t
.

§1.

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1099 D, ul. Pitsudskiego w Winsku”

(CPV: 45.00.00.00-7)

na warunkach okreslonych niniejsza umowg oraz zgodnie:

1) z ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, zwang dalej ,,Ofertg”,

2) z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych,

3) ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Integralng cze$¢ umowy stanowig ponadto:

1) dowdd wptacenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) umowy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robét budowlanych, dostaw
lub ustug dotyczacych tych rob6t budowlanych — w przypadku, gdy Wykonawca bedzie
realizowat niniejszg umowe przy udziale podwykonawcow.

Do zakresu umownego nalezy rowniez obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacja po

zakonczeniu robot.

Roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu umowy =zostang wykonane z

materiatéw i urzadzen Wykonawcy.

Przedmiotem rzeczowym rob6t okreslonych w § 1ust. 1 umowy sg roboty budowlane wraz z

organizacja ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caty czas trwania robot,

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z

2003 r. Nr 177 poz. 1729) w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci w

zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami

prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§2.

Termin realizacji zadania

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.09.2016 r.
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2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy nastgpi najp6zniej do 7 dni od daty
protokolarnego przyjecia przez Wykonawce placu budowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza przesuniecie terminu wykonania poszczegdélnych etapdéw prac po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na
niedotrzymanie terminu wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia
wystgpienia okolicznosci, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu realizacji
zadania, w sytuaciji:

1) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej) majgcej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonania umowy,

2) wystagpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ. Na powyzszg okolicznos¢ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy, w szczegolnosci terminu realizacji zamdwienia.

4. W przedstawionych w ust.3 pkt 3) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalajg w
drodze pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji z tym, ze okres przesuniecia
terminu zakonczenia, réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

5. Wykonawca moze zgdac¢ przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegolnosci:

a) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt,

b) zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

c) sity wyzszej; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia np. katastrofalne dziatania przyrody, akty witadzy ustawodawczej i
wykonawczej.

6. W przedstawionych w ust. 3-5 niniejszego paragrafu przypadkach wystgpienia op6znien,
strony ustalajg w drodze pisemnego aneksu do umowy, nowy termin realizacji z tym, ze
okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

7. Za dzien zakonczenia robot przyjmuje sie date wpisu w dzienniku budowy dokonang przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru wpisem o gotowosci robét do
odbioru.

§3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z ceng ofertowg Wykonawcy w maksymalnej wysoko$ci:

netto = ............ L1653 03 T = )
VAT ..... % eeverererenn
brutto = ... (1653 (011 T = )

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowo-kosztorysowy.
Wynagrodzenie ostateczne jest to wynagrodzenie ustalone na podstawie cen przyjetych w
kosztorysie ofertowym oraz cen ustalonych zgodnie z § 15 ust. 5 , jako iloczyn ilosci
wykonanych robét i przyjetych cen jednostkowych. Wysoko$¢é wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 stanowi gorna granice naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Wykonawca w cenie ofertowej wynagrodzenia ryczattowo-kosztorysowego skalkulowat
wszystkie sktadniki wptywajace na wynagrodzenie.

4. W wynagrodzeniu okre$lonym w § 3 ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty i sktadniki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy w tym koszty przerzutu sprzetu, utylizacji
odpaddw, koszty ubezpieczenia, opinii, cta i podatki. Cena uwzglednia réwniez koszty
zwigzane z przywrdceniem zajetego terenu do stanu pierwotnego, opracowania
dokumentacji powykonawczej, obstuge geodezyjna, koszty wywozu materiatow z rozbiorki i
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ich utylizacji, koszt opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastepczego,
koszt organizaciji, utrzymani i likwidacji zaplecza budowy.

5. W szczegéblnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie
trwania umowy na rynek nowych materiatbw i urzgadzen o lepszych parametrach
Zamawiajgcy moze zrezygnowac z niektorych materiatéw i urzgdzen i zastgpi¢ je nowymi o
lepszych parametrach. Ogé6lna warto$¢ zmienionych materiatbw musi sie miesci¢ w
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w ust. 1. Zmiane takg musi
zaakceptowac projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zamawiajacy.

6. Koszty zwigzane z likwidacjg zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii
obcigzajg Wykonawce.

7. Za roboty, ktére Wykonawca wykona bez odrebnego zlecenia Zamawiajgcego, protokotu
koniecznosci lub samowolnie, odbiegajgc od postanowien umowy, nie bedzie Wykonawcy
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4.
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie, wykonuje zamdwienie

samodzielnie, za wyjgtkiem czesci zamdwienia, ktdra/e zostanie/g wykonana/e przy udziale:

1) Podwykonawcy/éw wymienionego/ych w ofercie, na ktérego/ych zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 PZP, w
nastepujagcym zakresie:*

a) wykonuje

(powierzony zakres) (nazwa Podwykonawcy okreslonego w ofercie)

2) Podwykonawcy/6w  wymienionych ~w  Ofercie w  nastepujgcym  zakresie:

(wskazany/e w Ofercie Wykonawcy zakres/y, ktore zamierza powierzy¢ Podwykonawcom)

2. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmieni¢ swojg deklaracje ztozong w
Ofercie w zakresie wykonania czesci zamodwienia samodzielnie lub za pomoca
Podwykonawcéw.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1
PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia wykonywane przy udziale
Podwykonawcow mogag by¢é wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcéw. Przed
powierzeniem realizacji czesci zamoOwienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca
obowigzany jest dokonac czynnosci okreslonych w § 5 umowy.

5. Wykonawca petni funkcje koordynatora rob6t objetych przedmiotem zamdwienia i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamowienia z pomocg Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw.

6. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkédw umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

7. Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ich wyposazenie w sprzet nie gwarantujg
odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu umowy, lub dotrzymania terminéw ich
wykonania, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, z zastrzezeniem § 7 umowy.

§5.

Umowa z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca
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1. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie
mozliwe jest jedynie na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2
pkt 9b PZP, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia objetego niniejszg umowa, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, celem
akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca lub Podwykonawca, przedktadajac
projekt umowy o podwykonawstwo, zobowigzany jest wraz z nig przedtozyé
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, zgtosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu w przypadku niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych
umowy o podwykonawstwo, w szczegdllnosci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia stron umowy i oséb uprawnionych do ich
reprezentacji (tj. informacji identyfikujgcych strony umowy: imie i nazwisko lub nazwe
firmy, adres, NIP, REGON a takze wskazanie podstawy dziatalnosci np. numer wpisu
do krajowego rejestru przedsiebiorcow — KRS-u),

2) nieokreslenia lub btednego okreslenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/czesci
zamoOwienia dotyczacego rob6t budowlanych powierzonych do wykonania w ramach
zamowienia bedacego przedmiotem umowy,

3) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych rob6t Iub okreslenia terminu
wykraczajgcego poza termin realizacji umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) nieokreslenia lub btednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z tytutu wykonania robét, tj. warto$ci umowy brutto wraz z
podaniem wartosci podatku VAT, okreslonej w PLN do dwéch miejsc po przecinku,
ktére nie moze przekroczy¢ wartosci wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy,

5) nieokreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych lub okreslenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

6) braku postanowien lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Zamawiajgcego z
Wykonawcg, dotyczacych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcg, w zakresie
przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, celem
akceptacji jej tresci z dotgczeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o tresci zgodnej z
projektem umowy lub projektem jej zmiany,

7) braku postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane roboty Ilub
zamieszczania postanowien odmiennych, sprzecznych z postanowieniami umowy
Zamawiajgcego z Wykonawca,

8) braku zapiséw lub zamieszczania zapis6w sprzecznych z postanowieniami umowy
Zamawiajgcego z Wykonawca, dotyczgcych przenoszenia wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby
lub podmioty trzecie,

9) niezatgczenia wymaganych dokumentéw lub informacji, w szczegélnosci:

a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego
reprezentowania,
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b) petnomocnictw mocujgcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

c) tabele elementéow scalonych (zakres rzeczowy robét), okreslajgcg wartosc
poszczegblnych robo6t budowlanych, w uktadzie odpowiadajgcym kosztorysowi
ofertowemu Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo,  ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia. Kopie za zgodnos¢ z oryginatem moze poswiadczy¢ przedktadajgcy
umowe. Przedkiadajacy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopig
przediozy¢ Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia os6b zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

6. Zamawiajgcy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub do zmian tej umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania, w
przypadkach wymienionych w ust. 4 umowy Ilub gdy umowa nie jest zgodna z
zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 14-
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa, od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczace tych robot
budowlanych, lub zmian tych umoéw w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub
wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zaméwienia. Wytgczenie nie dotyczy uméw o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

9. Jezeli termin zaptaty wy nagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy w umowie
o podwykonawstwo jest dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamoOwienia zleconej Podwykonawcy,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

§ 6.
Platnhosci dla Podwykonawcy

1. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Dowodem zaptaty jest m.in. oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty od
Wykonawcy.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaméwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy i ustugi.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

6. W przypadku zgtoszenie we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa ust. 5
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

7. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30
dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

8. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§7.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 moze by¢ rozliczane w oparciu o
faktury czesciowe — nie wiecej jednak niz dwie — i koncows.

2. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie poszczegolnych elementéw robot moze
odbywac¢ sie fakturami czesciowymi po zakonczeniu tych rob6t i ich odbiorze przez
Zamawiajgcego. Zakres rzeczowo-finansowy robét ustala i odbiera osoba nadzorujgca ze
strony Zamawiajgcego.

3. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywajg sie po ich wykonaniu, na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur na kwoty potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru na kosztorysie powykonawczym, zgodnie z protokotami odbioru
wykonanych i odebranych robdt oraz z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen
dokonanych na podstawie niniejszej umowy.

4. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kosztorys powykonawczy z wykonanych
robdt, ktory Inspektor weryfikuje, potwierdzajgc kwoty nalezne do wyptaty dla Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy okreslonego w niniejszej umowie.

5. Wartos¢ wykonanych robét jest iloczynem faktycznie wykonanych, odebranych robét i
odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

6. Zaptata przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawce.

7. Naleznosci za wykonane roboty bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy

8. Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza sie zwioki z realizacjg ptatnosci za wykonanie roboty na
podstawie niniejszej umowy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
upowazniony jest do naliczenia ustawowych odsetek, poczagwszy od dnia nastepujgcego po
ostatnim dniu terminu pfatnosci.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
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1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy, bedzie realizowany zgodnie z szczeg6towym
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét, sporzadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przedtozy harmonogram Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po podpisaniu
umowy, jednak nie pdzniej niz przed rozpoczeciem robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram w kazdym przypadku zmiany terminéw realizacji zadania.

4. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§9.
Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatdw, urzadzen i wyposazenia dostarczonych
przez Wykonawce.

2. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004 r . Nr 92, poz. 881 z pbézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWIiOR. Dla
zastosowanych materiatbw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu:
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE bgdz aprobatami technicznymi wraz z
oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow. Powyzsze oswiadczenie
oraz dokumenty Wykonawca przedktada zamawiajgcemu do odbioru kohcowego robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreslonych w STWIOR.

4. Materiaty i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie) po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami STWIOR. Materiaty z
rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.), z
uwzglednieniem przepisow przejsciowych tej ustawy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
nakazania Wykonawcy wykorzystania materiatbw z rozbiérki do wykonania prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

6. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych pisemnych
wnioskow dotyczgcych zmiany materiatdw, sprzetu lub urzgdzen do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru i zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Na zmiane materiatow
wymagana jest pisemna Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

§ 10.
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotu umowy;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu zaméwienia;

d) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, wg wytycznych § 13.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
zamédwienia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy:

a) Wykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy Programu Zapewnienia Jakosci;

b) Wykonawca zobowigzany jest wykonac i utrzymaé zabezpieczenie terenu robét, strzec
mienia znajdujgcego sie na terenie robdt, utrzymac jezdnie wraz z dojazdami do posesji
w czystosci, w trakcie prowadzonych prac;
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c) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem;

d) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji
robot, zgodnie z projektem;

e) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru;

f)  Wykonawca zapewni ciggty bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie na
odcinku prowadzonych robét;

g) Wykonawca wykonana tablice wymagane dokumentacjg projektowg i przepisami i
zamontuje w miejscu wykonywania rob6t wg wskazan Inspektora Nadzoru;

h) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z procesem
technologicznym, obowigzujgcymi przepisami i przy udziale, w razie potrzeby wtascicieli
urzgdzen obcych. Wykonawca uwzgledni koszty zwigzane z obstugg nadzoru
technicznego sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.;

i) Wykonawca zobowigzany jest do zdjecia, przechowywania i zabezpieczenia majgtku
Zamawiajgcego;

j)  Wykonawca na terenie rob6t bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad
musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

k) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania , jezeli zajdzie taka potrzeba (np. dla
zaplecza budowy) uzgodnien z witascicielami gruntéw, kitdére nie sg w zarzadzie
Zamawiajgcego;

l) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w akredytowanym laboratorium
opracowanych receptur na mieszanki mineralno-bitumiczne asfaltowe, w celu ich
akceptacji przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem;

m) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajgcemu certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla materiatéw
przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, przed ich wbudowaniem.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiane
Kierownika Budowy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed zmiang Kierownika; wraz
z wystgpieniem do Zamawiajagcego o wyrazenie w/w zgody Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez proponowanego Kierownika
budowy wymogoéw okreslonych w SIWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 11.
Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, oferta Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej,
aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych,
zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzonych robdét. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi o tym fakcie Zamawiajgcemu i wtascicielowi
sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania umowy.

3. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej na 3 dni robocze przed ich wykonaniem lub zakryciem celem ich sprawdzenia i
odbioru.

4. Za wszystkie szkody powstate w czasie i w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi odpowiada Wykonawca.

5. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oraz utraty lub uszkodzen mienia
Wykonawcy i 0séb trzecich.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od
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daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koncowego robot).

§12.
Postanowienia dotyczace wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy dokonat wizji lokalnej terenu

objetego robotami budowlanymi, zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i

warunki te uwzglednit z zachowaniem zasad nalezytej staranno$ci przy wycenie

przedmiotu umowy oraz zweryfikowat zakres rob6t objetych dokumentacjg i nie wnosi
zastrzezen pod wzgledem przedmiarédw jak roéwniez zastosowanych rozwigzan
technologicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko wykonaé przedmiot niniejszej umowy.

Wszystkie napotkane media Wykonawca winien zabezpieczyé. W przypadku ich

uszkodzenia nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i

zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenie na wiasny koszt.

4. Prowadzone roboty musza odbywac sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP,
PPOZ, sanitarnymi i ochrony srodowiska.

5. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy we wtasnym zakresie na swoj
koszt.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania placu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w stanie niegorszym w stosunku do dnia przejecia terenu robo6t od
Zamawiajgcego najpdzniej do dnia podpisania protokotu koncowego robét.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowg, uzgodnieniami, technologig wskazana
przez Projektanta, zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami z
zastosowaniem wiasciwych materiatow i urzadzen.

© N

§ 13.
Odbiory robét

1. Strony przewidujg nastepujgce odbiory: robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowe wykonanych robét budowlanych, koncowy i gwarancyjny.

2. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nastgpig do 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy. Zaréwno zgtoszenie takich
robét do odbioru jak ich odbiér dokonywany bedzie odpowiednim wpisem w Dzienniku
Budowy. Odbioréw dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Zamawiajgcy dopuszcza przyjmowanie czesciowych odbiorow za wykonane roboty
budowlane, nie wiecej jednak niz dwoch. Zakres rzeczowo-finansowy robdt do odbioru
czesciowego ustala i odbiera osoba nadzorujgca ze strony Zamawiajgcego.

4. Kierownik Budowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru kosztorys powykonawczy z czesciowo
wykonanych rob6t, ktéry Inspektor weryfikuje, potwierdzajac kwoty nalezne do wyptaty dla
Wykonawcy.

5. Wartos¢ wykonanych roboét jest iloczynem faktycznie wykonanych, odebranych robét i
odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

6. Gotowos¢ do odbioru koncowego zgtasza Kierownik Budowy stosownym wpisem do
Dziennika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy.

7. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajgcego, w dniu dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Skutki zaniechania tego
obowiazku bedg obcigza¢ Wykonawce.

8. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru, pod warunkiem otrzymania do tego dnia
kompletu dokumentéw i oswiadczen wymaganych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Strony ustalaja, iz czynnosci odbioru koricowego nie bedg trwaty dtuzej niz 7 dni roboczych.

9. Wykonawca najpdzniej, w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przekaze
Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w dwoch egzemplarzach, zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru, umozliwiajgcy ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, zawierajgcy min.: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacije
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geodezyjng, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw. Nie wywigzanie sie z powyzszego

bedzie skutkowato nieuznaniem przez Zamawiajacego zgtoszenia gotowosci do odbioru

dokonanego przez Wykonawce.

10. W przypadku braku wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej na dzien pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robo6t wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8 i 9,
zamawiajgcy dopuszcza na powyzszg okolicznos¢, oswiadczenie geodety o wykonaniu
pomiaréw wymaganych do sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej.

11.Wykonang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty wystawienia oswiadczenia, o ktbrym mowa w ust.
10.

12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia; Wykonawca zobowigzany
jest do ich usuniecia w terminie ustalonym przez Strony oraz do zawiadomienia o
powyzszym Zamawiajacego. Strony ustalajac termin usuniecia wady bedg braty pod
uwage technologiczne mozliwosci usuniecia wady;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy — jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub gdy
Wykonawca nie usunagt wad w uzgodnionym terminie.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie ustalonym w protokole odbioru
robét, to Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zawiadamiajac go o tym na pisSmie. W takim przypadku Zamawiajacy jest
uprawniony do potragcenia przystugujacej mu z tego tytutu wierzytelnosci wobec Wykonawcy
z naleznego mu wynagrodzeniem bgdz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozonego przez Wykonawce.

14. W przypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunieciu w terminie 3 dni od usuniecia wad.

15. Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu przedmiotu umowy po
odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad, ustala w porozumieniu z
Wykonawcg terminy ich usuniecia.

16. Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie w kazdym momencie stwierdzenia wad i nie
pbzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

17. Odbiér gwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych min. Z
usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwaranciji.

18. Czynnosci odbioru koncowego i gwarancyjnego dokonywaé¢ bedzie Komisja do odbioru
powotana przez Zamawiajgcego. Z czynnosci tych spisany bedzie protokédt zawierajgcy
wszelki dokonywane w ich trakcie ustalenia, jak tez terminy ustalone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 14.
Nadzér nad przedmiotem umowy

Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawcg jest ...........cccoooiiiiiiiiiininnn,

Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru W 0SObI€ ........c.oviiiiiiiiiii e

Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu do kontaktu z Zamawiajgcym jest ...................

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0S0DI€ ...........coooiiiiiiiii e,

Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy. Zmiana osoby Kierownika Budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce

na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przediozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
wymaganych postanowieniami SIWZ.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 6
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem danej osoby do realizacji zadania .
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku zastepowanej
osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

8. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby Kierownika Budowy powinna byc¢

abkrown =

o
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dokonana wpisem do dziennika budowy.

9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osob innych niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowig podstawe do wstrzymania rob6t objetych
niniejszg umowa.

§ 15.
Roboty zamienne, dodatkowe

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy techniczne;j
a nie wyszczegodlnionych w przedmiarach robét i podstawie wyceny w STWIOR,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowych w dokumentacji
projektowe;j

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia nie uniewazniajg zawartej umowy, ale skutki tych
polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany, na pisemny wniosek Wykonawcy, terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 umowy (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki
realizacji polecenia beda uniemozliwiaty dochowanie terminu wykonania umowy) oraz
ewentualnej zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robét zamiennych, dodatkowych oraz sposéb ich
zlecania i rozliczania:

1) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadkach:

a) koniecznosci zastosowania materiatéw innych niz byty przewidziane w projekcie z
uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatow z produkciji;

b) koniecznos¢ zastosowania innych przepisbw i norm niz byty przewidziane w
projekcie z uwagi na zmiane przepiséw, norm;

c) stwierdzenia odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkéw w terenie.

2) Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonac na podstawie protokotu koniecznosci.
Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone bedzie na podstawie negocjacji, z
uwzglednieniem zapiséw ust. 5. Wykonanie robdt zamiennych, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy.

3) Roboty dodatkowe, sg to roboty, ktérych wykonanie stato sie niezbedne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego
od zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich
kosztéw, lub

b) wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego.

4) Roboty dodatkowe nie objete zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajace tacznie
50% wartosci realizowanego zamodwienia, niezbedne do prawidfowego wykonania
zamoOwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia winny by¢ wprowadzone na wniosek
Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu koniecznosci i zaméwienia
dodatkowego udzielonego w trybie zamowienia z wolnej reki, na podstawie odrebnej
umowy, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 PZP.

5) Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie negocjaciji.
Maksymalne wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie moze przekraczac¢ kwoty, ktéra
zostanie wyliczona na podstawie ust. 5 pkt 2 lit. b).

5. Sposbéb obliczenia ceny dla robdt zamiennych zawartych w protokole koniecznosci:

1) wynikajgcych z ewentualnych réznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi ilosciami
robét — rozliczenie kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych
uwidocznionych w ofercie;

2) wynikajgcych z zakresu robo6t, ktérego nie byto w kosztorysie ofertowym — rozliczenie
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kosztorysem szczeg6towym wg:
a) przedmiaru sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru;
b) cen czynnikdw produkcji nie wyzszych niz publikowane w zeszytach Sekocenbud z
kwartatu poprzedzajgcego zgtoszenie robot:
— narzuty kosztéw posrednich i zysku $rednie dla robét inzynieryjnych,
— stawka roboczo-godziny — $rednia dla rob6t inzynieryjnych w woj. dolnoslgskim,
— ceny materiatéw — $rednie z kosztami zakupu,
— ceny pracy sprzetu — Srednie;
c) w przypadku materiatow nie ujetych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu moga
by¢ przyjete ceny producenta poparte faktura;
d) formuty kalkulacji szczegotowe;j:
Ck = Z(I*"n*c) + kp (R+S) + z (R+S+kp)
Gadzie:
Ck — cena kosztorysowa netto
| —ilo$¢ jednostek przedmiarowych
n — jednostkowe naktady rzeczowe robocizny, materiatow i pracy sprzetu
¢ — ceny jednostkowe czynnikéw produkciji tj. : godzinowg stawke robocizny,
jednostkowe ceny nabycia materiatdw wraz kosztami zakupu i ceny jednostkowe
maszynogodziny pracy sprzetu i srodkéw transportu
R — kosztorysowa wartosc¢ robocizny
S — kosztorysowa wartosc¢ sprzetu
Kp — koszty posrednie (%)
Z — zysk (%)

3) Jezeli koszt rob6t zamiennych ustalony na zasadach okreslonych powyzej nie
spowoduje zmiany kwoty wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastgpi w ramach
umowy.

6. Protokot koniecznosci powinien by¢é przekazany do Zatwierdzenia Zamawiajgcemu
niezwtocznie po jego powstaniu.

§ 16.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres .......... miesiecy, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zawarta w pkt 4 ppkt 3 Oferty.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego,

2) w dniu nastepnym, liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy,

3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub wady nie usunie w terminie
ustalonym przez strony, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Zamawiajgcy przy ustalaniu terminu na usuniecie wady
bedzie kierowat sie technologicznym warunkami niezbednymi do usuniecia wady.

4. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o
okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia,
stwierdzonego protokolarnie. Wykonawca jest zobowigzany o przedtuzenie okresu
gwarancji o powyzszy okres.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy na ..............

6. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwarancji jakosci.

7. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwaranciji.

8. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i
nieodptatnego usuwania zaistniatych wad.

9. Strony dokonujg pogwarancyjnego przeglgdu robét najpbézniej w terminie do 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji.
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§17.
Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
brutto podanej w ofercie.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie .................. zt.
L o .11

3. Dowdd ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca jest
zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy z wazno$cig 30 dni
ponad termin okreslony w § 2 ust. 1 umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady — gwaranciji.

4. W przypadku wystgpienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 2 ust. 1, Wykonawca dokona dodatkowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

5. Zamawiajgcy zwraca lub zwalania ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez
zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany. Kwota pozostajgca na
zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwarancji jakosci orasz rekojmi za wady wynosi
30% wysokosci zabezpieczeni i jest zwracana lub zwalniana na pisemny Whniosek
Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem lub zwolnieniem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub rozwigzania umowy z winy Wykonawcy,
wniesione zabezpieczenie lub jego czes¢ wraz z odsetkami, bedzie wykorzystana przez
Zamawiajgcego do zgodnego z umowa wykonania prac lub do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy
realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim z tytutu czyndéw niedozwolonych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
ubezpieczenia najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2. Ubezpieczenie powinno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcdw.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie przez caty czas trwania umowy.

§ 19.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystgpig okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie bedzie lezato w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

4) w wypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub wszczecie
postepowania naprawczego albo likwidacyjnego, przy czym oswiadczenie o odstgpieniu
nalezy ztozy¢ w ciggu 30 dni od dnia powziecia in formacji odpowiednio o ztozeniu
wniosku o ogtoszenie upadtosci albo 0 wszczeciu postepowania likwidacyjnego.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 Wykonawca zachowa prawo do
wynagrodzenia za tg czesc¢ robot, prawidtowo wykonanych przez niego przed wystgpieniem
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okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

3. W razie powtarzajgcych sie opoOznien w realizacji umowy przez Wykonawce Ilub
dziatajgcych na jego zlecenie Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

4. Bezposrednie zaptaty  wynagrodzenia  naleznego  Podwykonawcom,  dalszym
Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiajgcego, nie stanowig podstawy odstgpienia
od umowy, o ktérej mowa w art. 143c ust. 7 PZP.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu wymaga dla swej skutecznosci formy pisemne;.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac roboty,

2) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdza szczego6towy protokot robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

4) Zamawiajgcy, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty prawidlowo wykonane do dnia
odstgpienia i uwzglednione w protokole.

§ 20.
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust 1 - za kazdy
dzieh opdznienia w wykonaniu robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust 1- za kazdy
dzien opo6znienia w usunieciu stwierdzonych wad,

3) za przekroczenie 21 dniowego terminu dostarczenia do Zamawiajgcego wykonanej
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 umowy w
wysokosci 200,00 z. za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4) 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust 1 - za
nieprzedtozenie  Zamawiajgcemu do  zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

5) 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 - za kazdy
dzien opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

6) 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 - za brak
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

7) 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 - za odstgpienie od
umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zaleznych od Zamawiajacego albo za
odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

8) 5% niezaptaconego, naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia - w przypadku nie zaptacenia go w terminie przez Wykonawce '

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 10% ustalonego w umowie
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn od niego zaleznych, z wytgczeniem przypadkéw przewidzianych w PZP,
uprawniajgcych Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

3. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar
umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

4. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez

zobowigzanego w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia o zaptate kary przez uprawnionego do

jej naliczenia.

NN —

1 ) w przypadku regulowania naleznosci Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom przez Zamawiajgcego
powyzszy zapis nie obowigzuje
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5. Zamawiajgcy ma prawo dokonania potrgcenia wierzytelnosci z tytutu naliczonych przez
niego kar umownych z wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu umowy, ani z obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej przez niego rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy.

§ 21.
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci naleznych z tytutu umowy bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 22.
Zmiany w umowie

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie rob6t budowlanych,
b) koniecznoscig wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
¢) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administraciji,
d) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne  uprzednio
niezinwentaryzowane, niewypaty, wykopaliska archeologiczne,
) kleskami zywiotowymi,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami geologicznymi, warunkami
terenowymi, powodujacych brak mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zafozeniach technologicznych i skutkujgcymi korektami w
projekcie.
2) Zmian osobowych:

a) zmiana deklaracji Wykonawcy zawartej w ofercie w zakresie wykonania zaméwienia
samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawcow, na uzasadniony, pisemny wniosek
Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

b) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana dotyczy
podmiotow trzecich, na zasobach ktérych Wykonawca opierat sie wykazujac
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie
wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robét,

d) zmiana os6b realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SIWZ.

3) Zmian materiatéw, technologii, sposobu wykonania przedmiotu umowy:

a) koniecznos¢ zrealizowania czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych, wynikajgcych ze stwierdzonych wad w dokumentacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonanie zamdéwienia,

b) koniecznos¢ wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian stanowigcych
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych, rozpoznanie terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca w tym wypadku uprawniony jest do zgdania zmiany wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji umowy.
4) Pozostatych zmian:

a) zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, dopuszczajgca sporzadzenie aneksu do

umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy,

= 0
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b) wykonania mniejszego zakresu robét niz zakres okreslony w kosztorysie ofertowym
wynikajgcego z ich zaniechania,

c) wprowadzenie robét dodatkowych lub zamiennych,

d) przypadki losowe, ktére beda miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin
realizaciji,

e) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia)

3. Zmiana oznaczenia Strony umowy, danych niezbednych do wystawienia faktury oraz
adresu korespondencyjnego wynikajagce ze zmian organizacyjnych, zmiana numeréw
telefonéw i fakséw lub adreséw poczty elektronicznej a takze zmiana 0séb upowaznionych
do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu umowy — nie stanowig zmiany umowy i
wymagajg tylko pisemnego powiadomienia drugiej strony.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, wymagajg formy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i musza by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

§ 23.
Postanowienia koncowe

1. Spory zwigzane z realizacjg umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu Powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie znajdujg przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
4) aktow wydanych na podstawie ustaw wskazanych w pkt 1 — 3.

3. W zakresie objetym niniejszg umowg nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w dwoch dla
Zamawiajgcego i w jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wz6r umowy akceptuje:

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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